

**Dodatok č.1
k Zmluve o dielo**

„Chodníky- Hlavná ulica v Obci Bučany,,

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Obec Bučany

OcÚ Bučany, č. 269, 919 28 Bučany

zastúpený : Šebestian Lančarič, starosta - starosta obce Bučany

osoby oprávnené konať vo veciach :

a/ zmluvných Šebestian Lančarič, starosta - starosta obce Bučany

b/ technických Ing. Ladislav Kobza- technický dozor objednávateľa

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Trnava

Číslo účtu : 1008489001/5600

IČO : 00312321

DIČ : 2021279381

Číslo telefónu : 033/7435528

Fax : 033/7320260

e-mail : obec bucany@gmail.com

a

Zhotoviteľ : DUVYSTAV s.r.o.

Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

zastúpený :

osoby oprávnené konať vo veciach :

a/ zmluvných Dušan Vydra- konateľ

Ing. Denis Vydra- konateľ

b/ technických Dušan Vydra- konateľ

Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Pezinok

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR

Číslo účtu : 182394775/ 0900

2301228868/ 8370

IČO : 35 786 639

DIČ : 2020204725

IĎPH: SK2020204725

Číslo telefónu : +421 2 40202511

Fax : +421 2 40202520

e-mail : duvystav@duvystav.sk

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Sro, VI. č. : 21559/B

ČI. II.

PREDMET DODATKU č.1 K ZMLUVE O DIELO

2.1. Na základe skutočne zrealizovaných prác, požiadaviek objednávateľa a zrealizovaných zápisov v stavebnom denníku zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve na zhotovenie diela „**Chodníky- Hlavná ulica v Obci Bučany,**„

2.2. Predmetom Dodatku č.1 sú skutočne zrealizované práce v sume **56.890,94.-€** s DPH. Nová zmluvná cena skutočne zrealizovaných prác vrátane dodatku č. 1 je **56.890,94.-€** s DPH, . Súpis všetkých týchto prác tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

2.3. Na základe uvedeného sa mení zmluva o dielo v článku IV. CENA DIELA bod 4.1, z titulu odsúhlasenia skutočne realizovaných prác, kde sa pôvodná rozpočtovaná cena mení nasledovne:

Celková nová cena za dielo:	základná cena bez DPH	DPH 20%	cena celkom s DPH
Nová zmluvná cena	47.409,12.-€	9.481,82.-€	56.890,94.-€

ČI. III.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tohto dodatku č.1 k zmluve, ale ním výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 3.1.2 Zmeny tohto dodatku č.1 k zmluve, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 3.1.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 3.1.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok č.1 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.1.5 Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch origináloch, z toho dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.1.6 Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.
- 3.1.7 Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo obsahuje spolu tri strany.
- 3.1.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej dňa 1. júla 2013 sa nemenia a zostávajú v platnosti

Príloha č. 1 – vecná a cenová špecifikácia prác (rozpočty k dodatku č.1)

V Bučanoch, dňa 02. september 2013

V Pezinku, dňa 02. september 2013



DUVYSTAV s.r.o.
Kupčického 85
922 01 PEZINOK
IČO: 35 786 633
IČ DPH: SK2020204725

Objednávateľ:
Obec Bučany
Šebestian Lančarič
Starosta obce Bučany

Zhotoviteľ:
DUVYSTAV, s.r.o.
Dušan Vydra
konateľ spoločnosti