

Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 3/20 - WYP

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na
zhotovenie stavby

„Oporný múr v obci Bučany parcela č.1641/1 “

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Obec Bučany**

OcÚ Bučany, č. 269, 919 28 Bučany zastúpený :

Zastúpený: Ing. Rastislav Kurinec - starosta obce

osoby oprávnené konať vo veciach :

a/ zmluvných : Ing. Rastislav Kurinec - starosta obce

b/ technických : Ing. Ladislav Kobza- technický dozor

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Trnava

Číslo účtu : 1008489001/5600

IČO : 00312321

DIČ : 2021279381

Číslo telefónu : 033/7435528

Fax : 033/7320260

e-mail : obec.bucany@gmail.com

a

Zhotoviteľ : DUVYSTAV, s.r.o. Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

zastúpený : Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra

osoby oprávnené konať vo veciach :

a/ zmluvných Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra - konateľ

b/ technických Dušan Vydra – hlavný stavbyvedúci

Bankové spojenie: OBERKBANK AG, a.s. pob. zahr. banky na Slovensku

Číslo účtu : 2301228868/8370

IČO : 35 786 639

DIČ : 2020204725

Číslo telefónu : 02/40202511

Fax : 02/40202520

e-mail : duvystav@duvystav.sk

V súlade s Čl. IV, bod 4.5, 4.7, 4.12. Zmluvy o dielo č. 3/20 – WYP zo dňa 02. Novembra 2020 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami (ďalej aj „Zmluva o dielo“), a v zmysle Čl. XVI, bod 16.3. Zmluvy o dielo, a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 3/20 – WYP zo dňa 02. Novembra 2020 .

Čl. II PREDMET DODATKU č.3 A CENA DIELA

1. Predmetom dodatku č.3 sú navyše práce za skutočne zrealizované zemné a výkopové práce na základe doloženého geodetického zamerania zásypov pred a za múrom, navyše práce realizácia navyše oporného múra podľa dodatočne predloženej PD v spodnej časti úseku, navyše práce realizácia navyše oporného múra podľa dodatočne predloženej PD v hornej časti úseku, navyše práce realizácia oplotenia na korune oporného múra. Uvedené skutočnosti sú zdokumentované položkovými rozpočtami, ktoré boli vopred odsúhlasené TDI a sú podmienajúce pre dokončenie realizovaného diela:

„Oporný múr v obci Bučany parcela č.1641/1 “

2. Nová cena diela naplnené položky zmluvného rozpočtu predstavuje sumu 70 380,39 € bez DPH / **84 456,47 € s DPH**/. Cena nepredvídateľných a požadovaných navyše prác č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 predstavuje sumu 32 034,96 € bez DPH /**38 441,96 € s DPH**/. Súpis naplnených položiek zo zmluvného rozpočtu a súpis nepredvídateľných navyše prác č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.
3. Na základe uvedeného sa pôvodná cena diela mení podľa priložených rozpočtov – pričom platí čl. VI, bod 6.4 a bod 6.5 zmluvy o dielo č.3/20-WYP a to nasledovne:

Pôvodná cena diela zo ZoD č.3/20 - WYP	76 523,87 € bez DPH / 91 828,64 € s DPH/
Nová cena naplnené položky zo ZoD	70 380,39 € bez DPH / 84 456,47 € s DPH/
Nepredvídateľné a navyše práce č.1 / dodatok č.1 /	11 287,12 € bez DPH / 13 544,54 € s DPH/
Nepredvídateľné a navyše práce č.2 / dodatok č.2 /	13 916,48 € bez DPH / 16 699,78 € s DPH/
Nepredvídateľné a navyše práce č.3/otvory v stenách OM/	66,00 € bez DPH / 79,20 € s DPH/
Nepredvídateľné a navyše práce č.4/ dolný OM/	1 348,34 € bez DPH / 1 618,01 € s DPH/
Nepredvídateľné a navyše práce č.5 / horný OM/	1 945,24 € bez DPH / 2 334,29 € s DPH/
Nepredvídateľné a navyše práce č.6 /oplotenie na OM/	3 471,78 € bez DPH / 4 166,14 € s DPH/
Nová cena diela	102 415,35 € bez DPH /122 898,43 € s DPH/

(slovom jednostodvadsaťdvatisícosemstodevät'desiat'osem eur a štyridsaťtri centov s DPH)

Čl. III PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zostávajú v platnosti podľa podpísaného dodatku č.2 k ZoD č.3/20 –WYP podpísanej dňa 02. Novembra 2020.

Čl. IV
TERMÍN A ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia bez zmien:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo do 28. februára 2021.

Čl. XVI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo č. 3/20 – WYP podpísaná 02. Novembra 2020 bezo zmeny.
2. Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 3/20 – WYP podpísanej 02. Novembra 2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
- Zverejnenie dodatku č.3 v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto dodatku č.3, porozumeli mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky a ani ďalšie návrhy na doplnenie. Na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 3/20 – WYP podpísanej dňa 02. Novembra 2020. Je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Príloha č. 1:

Rozpočet nový položky naplnené zo ZoD

Rozpočet nepredvídateľné naviac práce č.1 – riešené dodatkom č.1 k ZoD č. 3/20 - WYP

Rozpočet nepredvídateľné naviac práce č.2 – riešené dodatkom č.2 k ZoD č. 3/20 - WYP

Rozpočet nepredvídateľné naviac práce č.3 – naviac otvory v stenách OM

Rozpočet nepredvídateľné naviac práce č.4 – ukončenie dolného OM

Rozpočet nepredvídateľné naviac práce č.5 – ukončenie horného OM

Rozpočet nepredvídateľné naviac práce č.6 – oplotenie na korune OM

Bučany, dňa 24. Februára 2021

Objednávateľ: Obec Bučany



Ing. Rastislav Kurinec
starosta Obce Bučany

Zhotoviteľ: DUVYSTAV, s.r.o.



Dušan Vydra
konateľ