
Názov stavby: Obnova Nyárovskej kúrie na kultúrno-spolo čenské centrum obce Bu čany a revitalizácia pri ľahlého historického parku
Verejný obstarávate ľ: Obec Bu čany
Zhotovite ľ: EURO-BUILDING, a.s.

Mesiac
Týždeň 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Celk. cena [EUR] Predpokladaný čas trvania výstavby: 12 mesiacov

Prevzatie staveniska
Zariadenie staveniska
Obnova Nyárovskej kúrie na kultúrno-spolo čenské 
centrum obce Bu čany a revitalizácia pri ľahlého 

696 930,42

SO - 01 556 845,50
Stavebná časť 207 315,59
Práce a dodávky HSV 97 433,95
Zemné práce 10 677,88
Zakladanie 2 133,17
Zvislé a kompletné konštrukcie 6 656,62
Vodorovné konštrukcie 11 292,91
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 32 131,33
Rúrové vedenie 313,94
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31 750,44
Presun hmôt HSV 2 477,66
Práce a dodávky PSV 109 881,64
Izolácie proti vode a vlhkosti 4 138,82
Izolácie tepelné 5 710,47
Konštrukcie tesárske 19 277,83
Konštrukcie klampiarske 6 636,31
Konštrukcie - krytiny tvrdé 42 799,74
Konštrukcie stolárske 4 753,98
Konštrukcie doplnkové kovové 509,49
Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 18 863,32
Dokončovacie práce a obklady 2 351,34
Dokončovacie práce - nátery 3 632,59
Dokončovacie práce - maľby 1 207,75
Stavebná časť - doplnenie 6 963,50
Umelecko-remeselná časť 271 550,67
Zdravotechnika 5 735,00
Ústredné vykurovanie 14 045,57
Ústredné vykurovanie - doplnenie 452,16
Plynoinštalácia 610,61
Elektroinštalácia - demontáže 937,05
Elektroinštalácia  - silnoprúd 17 195,64
Elektroinštalácia - slaboprúd 6 631,53
Elektroinštalácia - bleskozvod 1 972,17
Slaboprúdové rozvody: Štruktúrovaná kabeláž 23 436,0 1
SO - 02 140 084,92
Revitalizácia pri ľahlého historického parku 53 241,85
Fontána 16 453,20
Spevnené plochy 43 307,27
Oplotenie 3 843,60
Oplotenie - doplnenie 12,23
Plynová prípojka 2 039,01
Verejné osvetlenie 8 571,17
Kanaliza čná prípojka+ stud ňa a závlaha 12 616,59
Odovzdanie stavby
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Predbežný vecný, časový a finan čný harmonogram
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