

Dodatok č. 1
k Mandátnej zmluve č. 1/2017

Uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka o výkone inžinierskej činnosti

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Obstarávateľ / mandant /

Názov: **Obec Bučany**
Zastúpený: p. Šebestian Lančarič, starosta obce
Sídlo: Obecný úrad Bučany 269
PSČ: 919 28
IČO: 312321
DIČ: 6056256602
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
Číslo účtu: 1008737001
tel: 033/435528

a

1.2. Dodávateľ / mandatár /

Názov: K Consulting, s.r.o.
Zastúpený: Ing. Ladislav Kobza
Sídlo: Domovina 21, Šenkvice
PSČ: 900 81
IČO: 36 691 101
DIČ: 2022268468
Bankové spojenie: SLSP a.s. Modra
Číslo účtu: SK560900 0000 0001 89320103
tel: 0911 415 531
e-mail: kobzastav@gmail.com

Email: kobzastav@gmail.com

(ďalej ako „Mandatár“)

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Cecília Textorová	Meno a priezvisko vedúceho zamestn.: Šebestian Lančarič
Dátum, podpis: 25.10.2017	Dátum, podpis: 25.10.2017

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Na základe vzniku naviac prác a dodávok nad rámec pôvodnej projektovej dokumentácie a rozpočtu investičnej akcie „**Hasičská zbrojnica Bučany**“ SO 01.1 Architektonicko - stavebná časť, SO 01.2 Zdravotechnika, SO 01.3 Plynoinštalácia, SO 01.4 ÚK, SO 01.5 Elektronštalácia, SO 02 Prijazdová komunikácia -zámková dlažba hr. 80 mm, SO 03 Pochôdzna plocha - zámková dlažba 60 mm Mandant požiadal Mandatára a následne sa zmluvné strany dohodli v zmysle čl. 6.4. Mandátnej zmluvy č. 1/2017 zo dňa 08.03.2017 na rozšírení pôvodne zazmluvneného rozsahu inžinierskej činnosti na výkon funkcie technického dozoru objednávateľa aj na vzniknuté naviac práce a dodávky na jednotlivých stavebných objektoch ako aj na potrebe poskytnutia poradenskej činnosti v technických veciach od Mandatára pre Mandanta na tejto investičnej akcii.

Jedná sa:

- 1/ o doriešenie a navrhnutie konštrukcie, tvaru, detailov, uchytení a kotvení kovových mreží na zadné okná a pred bočné dvere stavby, takisto o návrh skrytej nosnej konštr. pod sochu Sv. Floriána na fasáde stavby,
- 2/ o kontrolu a opravu výkazov výmer naviac prác v Dodatku č. 1 zhotoviteľa HLG Stav Bottoli, s.r.o.,
- 3/ o rokovania s Ing. Majcherovou, Ing. Simonettom, p. Boháčikom od zhotoviteľa HLG Stav Bottoli, s.r.o., v súvislosti s vyčíslenými naviac prácami a dodávkami v Dodatku č. 1 zhotoviteľa a zmien oproti PD,

- 4/ ďalej sa jedná o výkon funkcie technického dozoru objednávateľa (dozorovanie) pri naviac prácach investičnej akcie v štádiu realizácie a dokončenia SO 01.1 Architektonicko - stavebná časť, SO 01.2 Zdravotechnika, SO 01.3 Plynoinštalácia, SO 01.4 ÚK, SO 01.5 Elektronštalácia, SO 02 Príjazdová komunikácia - zámková dlažba hr. 80 mm, SO 03 Pochôdzna plocha - zámková dlažba 60 mm podľa uvedenia zhotoviteľa v jeho Dodatku č. 1.

V. ODPLATA

Nové znenie čl. 5.1.

Zmluvné strany sa dohodli na odplate za naviac práce Mandátára za technickú výpomoc, poradenskú činnosť a dozorovanie naviac prác zhotoviteľa na investičnej akcii podľa rozpisu Mandátára nasledovne:

1/	Doriešenie a navrhnutie konštrukcie, tvaru, detailov, uchytení a kotvení kovových mreží na zadné okná a bočné dvere stavby, takisto nosnej konštr. pod sochu Sv. Floriána na fasáde objektu	4 hod.
2/	kontrola výkazov výmer naviac prác a oprava Dodatku č. 1 HLG Stav Bottoli, s.r.o.,	44 hod.
3/	Rokovania s Ing. Majcherovou, Ing. Simonettom, p. Boháčikom od zhotoviteľa HLG Stav Bottoli, s.r.o., pri kontrole výkazov výmer a jednotkových cien naviac prác, dodávok a zmien oproti PD v ich Dodatku č. 1	9 hod.
	spolu : <i>náročné práce</i> (v zmysle čl. 2.4.2. Sadzobníka UNIKA):	57 hod.
	57 x 20,20 €/hod. (Sadzobník UNIKA pre náročné práce) =	1 150,- €
4/	dozorovanie naviac prác zhotoviteľa v hodnote: 35 624,- € bez DPH	840,- €
	spolu za výkon naviac prác techn. dozoru objednávateľa (po zaokr.) :	1 990,- €

Pôvodná výška odplaty za činnosti Mandátára v čl. 5.1. Mandátnej zmluvy č. 1/2017 : 7 990,- €

Cena za naviac vykonanú inžiniersku činnosť podľa Dodatku č. 1 spolu s odplatou podľa Mandátnej zmluvy č. Z1/2017: 9 980,- €

slovom: deväťtisícdeväťstoosemdesiat EUR.

Mandatár nie je platcom DPH.

Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy č. 1/2017 zo dňa 08.03.2017 zostávajú Dodatkom č. 1 nedotknuté.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku a je účinný podpísaním tohto Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2017 a zverejnením na internetovej stránke Obce Bučany.

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 je výrazom ich slobodnej vôle, že si tento Dodatok č. 1 pozorne prečítali, že zástupcovia zmluvných strán sú plne spôsobilí na právne úkony, na dôkaz čoho ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bučanoch dňa: 25.10.2017

V Šenkviach dňa: 25.10.2017

Mandant:

p. Šebestian Lančarič
starosta obce



Mandatár:

Ing. Ladislav Kobza
konateľ

KCONSULTING
s.r.o.
IČO: 36 691 101 DIČ: 2022268468
DOMOVINA 21, 900 81 ŠENKVICE