

D o d a t o k č. 1

k Mandátnej zmluve

č. B 1/2022

uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka o výkone inžinierskej činnosti.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Mandant :

Názov : Obec Bučany
Sídlo : Obecný úrad Bučany
PSČ : 919 28
IČO : 00312321
DIČ : 2021279381
Tel. : 033/7320268, 033/7435528
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Trnava
Číslo účtu : 1008489001/5600
Číslo účtu :
Zastúpený: Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce

(ďalej ako „**Mandant**“)

1.2. Mandatár:

Názov : K Consulting, s.r.o., Domovina 21, 900 81 Šenkvice
Zastúpený: Ing. Ladislav Kobza, konateľ (kobzastav@gmail.com) 0911 415 531
IČO: 36 691 101
DIČ: 2022268468
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: SLSP Modra, č. účtu SK56 0900 0000 0001 8932 0103
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 42888/B

(ďalej ako „**Mandatár**“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1. Názov stavby /investičnej akcie/: „**Rekonštrukcia Tehelnej ulice v obci Bučany**“.
2.2. Miesto stavby: Bučany

III. PREDMET PLNENIA

Na základe vzniku potrebných prác a dodávok nad rámec pôvodnej projektovej dokumentácie a rozpočtu investičnej akcie „**Rekonštrukcia Tehelnej ulice v obci Bučany**“ (t.j. navyše prác) Mandant požiadal Mandatára a následne sa zmluvné strany dohodli v zmysle čl. 5.10. Mandátnej zmluvy č. **B 1/2022** zo dňa 03.08.2022 na rozšírení pôvodne zazmluvneného rozsahu inžinierskej činnosti na výkon funkcie technického dozoru objednávateľa aj na vzniknuté navyše práce a dodávky na hore uvedenej investičnej akcii.

Predmetom Dodatku č. 1 je výkon činností technického dozoru objednávateľa pri kontrole vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov od zhotoviteľa predložených rozpočtov potrebných navyše prác a ich

súladu s podmienkami zmluvy o dielo a následne aj kontrola uvedených naviac prác počas ich realizácie a zabudovania na stavbe. Následne je úlohou technického dozoru objednávateľa aj kontrola správnosti fakturácie týchto naviac prác od zhotoviteľa voči investorovi.

Rozsah a množstvá naviac prác zhotoviteľa na diele sú vyšpecifikované v rozpočtoch naviac prác od zhotoviteľa. Tieto rozpočty Mandatár v rámci tohto svojho Dodatku č. 1 prekontroluje (či boli v uvedených množstvách realizované, či boli použité správne jednotkové ceny) a pri realizácii dohliadal nato, aby boli správne realizované. Rozpočty naviac prác tvoria prílohu k Dodatku č. 1 medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela DUVYSTAV, s.r.o.:

1/ zámena monolit. žel.bet. žľabov v cestnom na prefa BGZ-Z SV 300 mm pre vysokú záťaž a súvisiacich betonárskych prác v rozpočtovanej cene:	5 652,82 € bez DPH
2/ trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie podľa výkresu z 06.2022:	2 490,35 € bez DPH
3/ realizácia oporného múru z DT tvárnic š. 300 mm:	2 290,56 € bez DPH
4/ vyhotovenie nového odtoku zrážkovej vody pod asfaltovou vozovkou v pokračovaní priekopy z obet. oceľového potrubia (d 323,9 mm, hr. steny 5,6 mm):	3 455,87 € bez DPH
5/ odvedenie dažďových vôd zo strešných zvodov rod.domov cez chodník pomocou bet. žľabov BGU-Z univerzál SV G NW 150 mm s liat. roštom:	2 072,25 € bez DPH
6/ parkoviská pre osobné autá:	3 082,19 € bez DPH
7/ naviac práce na základe zmeny výkazov výmer podľa geodet. zamer.:	13 579,48 € bez DPH
predbežný výška rozpočtov naviac prác stavby (pred kontrolou rozpočtov):	32 623,52 € bez DPH

V. ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Nové znenie čl. 5.10.

Zmluvné strany sa dohodli na odplate za naviac práce Mandatára za dozorovanie naviac prác zhotoviteľa na investičnej akcii a kontrole vystavených súpisov naviac prác od zhotoviteľa podľa odst. III. nasledovne:

Zmluvné strany konštatujú, že bolo potrebné realizovať naviac práce a dodávky nad rámec zmlúvy na diele a teda aj inžiniersku činnosť nad rámec Mandátnej zmluvy č. B 1/2022 zo strany Mandatára.

Pôvodná výška odplaty za činnosti Mandatára v čl. 5.1. Mandátnej zmluvy č. B 1/2022 :	2 990,- €
Odplata za výkon naviac prác techn. dozoru objednávateľa v zmysle Sadzobníka UNIKA:	750,- €
Spolu cena za vykonanú inžiniersku činnosť podľa Mandát. zmluvy č. B 1/2022 a Dodatku č. 1:	<u>3 740,- €</u>

slovom: tritisíc sedemsto štyridsať EUR.

Mandatár nie je platcom DPH.

Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy č. B 1/2022 zo dňa 03.08.2022 zostávajú Dodatkom č. 1 nedotknuté.

Tento **Dodatok č. 1** je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku a je účinný podpísaním tohto Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve č. B 1/2022 a zverejnením na internetovej stránke Obce Bučany.

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento **Dodatok č. 1** je výrazom ich slobodnej vôle, že si tento **Dodatok č. 1** pozorne prečítali, že zástupcovia zmluvných strán sú plne spôsobilí na právne úkony, na dôkaz čoho ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bučanoch dňa: 24.10.2022

Za mandanta:

Ing. Rastislav Kurinec
starosta

V Šenkviaciach dňa: 24.10.2022

Za mandatára:

Ing. Ladislav Kobza
konateľ