

Dodatok č. 1
k Mandátnej zmluve
č. B 1/2023

uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka o výkone inžinierskej činnosti.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Mandant :

Názov : Obec Bučany
Sídlo : Obecný úrad Bučany
PSČ : 919 28
IČO : 00312321
DIČ : 2021279381
Tel. : 033/7320268, 033/7435528
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Trnava
Číslo účtu : 1008489001/5600
Číslo účtu :
Zastúpený: Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce

(ďalej ako „**Mandant**“)

1.2. Mandatár:

Názov : K Consulting, s.r.o., Domovina 21, 900 81 Šenkvice
Zastúpený: Ing. Ladislav Kobza, konateľ (kobzastav@gmail.com) 0911 415 531
IČO: 36 691 101
DIČ: 2022268468
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: SLSP Modra, č. účtu SK56 0900 0000 0001 8932 0103
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 42888/B

(ďalej ako „**Mandatár**“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1. Názov stavby /investičnej akcie/: „Predškolské zariadenie - nový objekt na parc. č. 1627, 1628 v obci Bučany " " .

III. PREDMET PLNENIA

Na základe vzniku naviac prác nad rámec pôvodnej projektovej dokumentácie a rozpočtu investičnej akcie „Predškolské zariadenie - nový objekt na parc. č. 1627, 1628 v obci Bučany " Mandant požiadal Mandatára a následne sa zmluvné strany dohodli v zmysle čl. 5.10. Mandátnej zmluvy č. B 1/2023 zo dňa 27.03.2023 na rozšírení pôvodne zazmluvneného rozsahu inžinierskej činnosti na výkon funkcie technického dozoru objednávateľa aj na vzniknuté naviac práce na hore uvedenej investičnej akcii.

Jedná sa o výkon činností technického dozoru nad realizovanými naviac prácami a dodávkami , ktoré sú podrobne rozpísané v rozpočte naviac prác od zhotoviteľa SAMOSTAV s.r.o.. Rozpočet naviac prác zhotoviteľa diela tvorí prílohu k Dodatku č. 2 medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela a týka sa:

- naviac zemných práce v súvislosti terénnymi úpravami okolo objektu Predškolského zariadenia,
naviac prác pri zvislých a kompletných konštrukciách,
c) naviac prác na stropnej konštrukcie - kde v súvislosti s naviac zaťažením stropnej konštrukcie váhou dodatočnej požiadavky investora na realizáciu tzv. zelenej strechy došlo podľa dokumentácie výrobcu stropného systému k potrebe zvýšenia únosnosti stropnej konštrukcie (navýšením hrúbky stropnej nosnej konštrukcie, k navýšeniu hrúbky nadbetónávky stropu....), a pri schodiskových konštrukciách,
d) naviac práca dodávok na základe zistenia mokrého podlažia pod komunikáciou a na základe požiadavky vedenia MŠ na rozšírenie spevnenej plochy aj na parkovanie motorových vozidiel personálu MŠ za bránou areálu MŠ. (vonkajšie parkovisko má vyčerpanú kapacitu už rodičmi detí - niektorí rodičia sú nútení nebezpečne parkovať vedľa štátnej cesty....). Bola zohľadnená aj skutočnosť, že aj nákladné vozidlá (zásobovanie kuchyne, smetiari...) budú používať spevnenú plochu.... a tak došlo k potrebe použitia cementového podkladu pod týmito spevnenými plochami na navýšenie únosnosti a k navýšeniu plochy a množstva zámkovej dlažby hr. 80 mm.
e) naviac práce a dodávky v súvislosti so zmenou trasy dažďovej kanalizácie z PVC 200 a potreba naviac jednej kontrolnej sútokovej kanalizačnej PVC šachty A15 TEGRA 600,
f) naviac prác tep. izolácie markízy,
g) naviac káblov CYKY 3x1,5 mm² a CYKY 3x2,5 mm².

V. ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Nové znenie čl. 5.10.

Zmluvné strany sa dohodli na odplatu za naviac práce Mandatára za dozorovanie naviac prác k ako aj na kontrole správnosti výpočtov výkazov výmer naviac prác zhotoviteľa na horeuvedenej investičnej akcii podľa odst. II. nasledovne:

Pôvodná výška odplaty za činnosti Mandatára v čl. 5.1. Mandátnej zmluvy č. B 1/2023 :	8 500,- €
Odplata za výkon naviac prác techn. dozoru objednávateľa v zmysle Sadzobníka UNIKA	840,- €
Spolu cena za naviac vykonanú inžiniersku činnosť podľa Dodatku č. 1 a Mandátnej zmluvy č. B 1/2023:	<u>9 340,- €</u>
slovom: deväťtisícristoštyridsať EUR.	

Mandatár nie je platcom DPH.

Fakturácia sa uskutoční podľa čl. 5.3. Mandátnej zmluvy.

Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy č. B 1/2023 zo dňa 27.03.2023 zostávajú **Dodatkom č. 1** nedotknuté.

Tento **Dodatok č. 1** je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku a je účinný podpísaním tohto **Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve č. B 1/2023** a zverejnením na internetovej stránke Obce Bučany.


Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento **Dodatok č. 1** je výrazom ich slobodnej vôle, že si tento **Dodatok č. 1** pozorne prečítali, že zástupcovia zmluvných strán sú plne spôsobilí na právne úkony, na dôkaz čoho ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bučanoch dňa: 07.11.2023

Za mandanta :

Ing. Rastislav Kurinec
starosta

V Šenkviaciach dňa: 07.11.2023

Za mandatára:

Ing. Ladislav Kobza
konateľ


IČO: 2268468
DOMOVNÝ ADRESA: ŠENKVICE